

Отчёт за неделю 28.09.2026 — 04.10.2026

Сформирован 29.09, 11:16 • Вымышленные данные

Итоги — за период по журналу изменений. «Что требует внимания» и «Кто держит» — на момент формирования.

Итоги периода

Что сделано за период

|                   |                    |                        |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| 5                 | 0                  | 1                      |
| закрыто задач     | завершено проектов | пройдено вех           |
| 32                | 123                | 8                      |
| новых проектов    | новых задач        | решений руководителя   |
| 1                 | 5                  | 67                     |
| исполнено решений | переносов сроков   | дней суммарного сдвига |

## Что требует внимания

На момент формирования отчёта

Ждёт решения: 4   Просрочено: 8   Горит: 10   Зависит от чужих: 1   Молчит: 9   по плану: 129

|                |                                                                                                                                |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Ждёт решения | Согласование ТЗ на спутниковую группировку<br>Каримов А. · Спутниковая миссия «Навоий-2»                                       | ждёт 7 дн        |
| • Ждёт решения | Внесение проекта постановления в Кабинет министров<br>Юсупова Д. · Постановление о порядке обмена геоданными                   | ждёт 3 дн        |
| • Ждёт решения | Постановление о порядке обмена геоданными<br>Юсупова Д.                                                                        | ждёт 3 дн        |
| • Ждёт решения | Смета конгресса на следующий год внесена в Кабмин<br>Юсупова Д. · IAC-2028: Международный астронавтический конгресс в Ташкенте | ждёт 2 дн        |
| • Просрочено   | Приёмка опытного образца платформы<br>Турсунов Б. · Геопортал агентства                                                        | просрочено 10 дн |
| • Просрочено   | Площадка станции приёма в Самарканде<br>Турсунов Б. · Наземная инфраструктура Д33 2026–2030                                    | просрочено 9 дн  |
| • Просрочено   | Аналитическая справка по засухе для Кабинета министров<br>Рахимов Ш. · Цикл мониторинга: засуха-2026                           | просрочено 4 дн  |
| • Просрочено   | Сведения по поручению ПФ-155 §5.1<br>Рахимов Ш.                                                                                | просрочено 2 дн  |
| • Просрочено   | Поторопить: выезд на полигон в Джизаке<br>Каримов А. · Выезд на полигон в Джизаке                                              | просрочено 2 дн  |
| • Просрочено   | Получение космических снимков<br>Рахимов Ш. · Цикл мониторинга: паводки                                                        | просрочено 1 дн  |

и ещё 22 строк — на Пульте

## Кто держит

Кому звонить первым?

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Каримов А.    | ждёт решения 1 · просрочено 2 · горит 2                  |
| Юсупова Д.    | ждёт решения 3 · горит 4 · зависит от чужих 1 · молчит 1 |
| Рахимов Ш.    | просрочено 3 · горит 1                                   |
| Турсунов Б.   | просрочено 2 · горит 1 · молчит 5                        |
| Абдуллаева Н. | просрочено 1 · горит 2 · молчит 3                        |

## Решения руководителя за период

Решений за период не было.

---

**Переносы сроков за период**

|                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Приёмка опытного образца платформы                    | Срок 05.09.2026 → 19.09.2026 · переносов: 2 |
| Геопортал агентства                                   | Срок 28.10.2026 → 27.11.2026                |
| Приём наземной станции по соглашению о сотрудничестве | Срок 28.11.2026 → 12.12.2026                |
| Выгрузка данных в субплатформу                        | Срок 24.09.2026 → 03.10.2026                |

