

Отчёт за неделю 21.09.2026 — 27.09.2026

Сформирован 27.09, 10:37 • Вымышленные данные

Итоги — за период по журналу изменений. «Что требует внимания» и «Кто держит» — на момент формирования.

Итоги периода

Что сделано за период

1	0	1
закрыто задач	завершено проектов	пройдено вех
22	62	9
новых проектов	новых задач	решений руководителя
1	5	67
исполнено решений	переносов сроков	дней суммарного сдвига

Что требует внимания

На момент формирования отчёта

Ждёт решения: 2 Просрочено: 5 Горит: 6 Зависит от чужих: 1 Молчит: 8 по плану: 81

• Ждёт решения	Согласование ТЗ на спутниковую группировку Каримов А. · Спутниковая миссия «Навоий-2»	ждёт 8 дн
• Ждёт решения	Постановление о порядке обмена геоданными Юсупова Д.	ждёт 4 дн
• Просрочено	Приёмка опытного образца платформы Турсунов Б. · Геопортал агентства	просрочено 11 дн
• Просрочено	Аналитическая справка по засухе для Кабинета министров Рахимов Ш. · Цикл мониторинга: засуха-2026	просрочено 5 дн
• Просрочено	Поторопить: выезд на полигон в Джизаке Каримов А. · Выезд на полигон в Джизаке	просрочено 3 дн
• Просрочено	Получение космических снимков Рахимов Ш. · Цикл мониторинга: паводки	просрочено 2 дн
• Просрочено	Отбор участников пилота с Минсельхозом Абдуллаева Н. · Пилот: мониторинг посевов	просрочено 2 дн
• Горит	Внесение стандарта в агентство «Узстандарт» Юсупова Д. · Стандарт на снимки ДЗЗ	срок сегодня
• Горит	Выгрузка данных в субплатформу Турсунов Б. · Геопортал агентства	через 3 дн
• Горит	Кадры: стажировки в Центре мониторинга Абдуллаева Н.	через 4 дн

и ещё 12 строк — на Пульте

Кто держит

Кому звонить первым?

Каримов А.	ждёт решения 1 · просрочено 1 · горит 1
Юсупова Д.	ждёт решения 1 · горит 1 · зависит от чужих 1 · молчит 1
Рахимов Ш.	просрочено 2 · молчит 1
Турсунов Б.	просрочено 1 · горит 2 · молчит 3
Абдуллаева Н.	просрочено 1 · горит 2 · молчит 3

Решения руководителя за период

21.09.2026	Поторопить: Приёмка опытного образца платформы	исполнено 23.09.2026
22.09.2026	Поторопить: Поторопить: выезд на полигон в Джизаке	в работе

Переносы сроков за период

Приёмка опытного образца платформы	Срок 02.09.2026 → 16.09.2026 · переносов: 2
Геопортал агентства	Срок 25.10.2026 → 24.11.2026
Приём наземной станции по соглашению о сотрудничестве	Срок 25.11.2026 → 09.12.2026
Выгрузка данных в субплатформу	Срок 21.09.2026 → 30.09.2026

