

Отчёт за неделю 21.09.2026 — 27.09.2026

Сформирован 25.09, 18:26 • Вымышленные данные

Итоги — за период по журналу изменений. «Что требует внимания» и «Кто держит» — на момент формирования.

Итоги периода

Что сделано за период

1	0	1
закрыто задач	завершено проектов	пройдено вех
20	10	6
новых проектов	новых задач	решений руководителя
1	4	37
исполнено решений	переносов сроков	дней суммарного сдвига

Что требует внимания

На момент формирования отчёта

Ждёт решения: 2 Просрочено: 3 Горит: 4 Зависит от чужих: 1 Молчит: 2 по плану: 21

• Ждёт решения	Согласование ТЗ на спутниковую группировку Каримов А. · Спутниковая миссия «Навоий-2»	ждёт 6 дн
• Ждёт решения	Постановление о порядке обмена геоданными Юсупова Д.	ждёт 2 дн
• Просрочено	Приёмка опытного образца платформы Турсунов Б. · Геопортал агентства	просрочено 9 дн
• Просрочено	Аналитическая справка по засухе для Кабинета министров Рахимов Ш. · Цикл мониторинга: засуха-2026	просрочено 3 дн
• Просрочено	Поторопить: выезд на полигон в Джизаке Каримов А. · Выезд на полигон в Джизаке	просрочено 1 дн
• Горит	Отбор участников пилота с Минсельхозом Абдуллаева Н. · Пилот: мониторинг посевов	срок сегодня
• Горит	Внесение стандарта в агентство «Узстандарт» Юсупова Д. · Стандарт на снимки ДЗЗ	через 2 дн
• Горит	Выгрузка данных в субплатформу Турсунов Б. · Геопортал агентства	через 5 дн
• Горит	Кадры: стажировки в Центре мониторинга Абдуллаева Н.	через 6 дн
• Зависит от чужих	Совместная программа наблюдения за качеством воздуха Юсупова Д.	нет движения 25 дн

и ещё 2 строк — на Пульте

Кто держит

Кому звонить первым?

Каримов А.	ждёт решения 1 · просрочено 1
Юсупова Д.	ждёт решения 1 · горит 1 · зависит от чужих 1
Турсунов Б.	просрочено 1 · горит 1 · молчит 1
Рахимов Ш.	просрочено 1 · молчит 1
Абдуллаева Н.	горит 2

Решения руководителя за период

21.09.2026	Поторопить: Приёмка опытного образца платформы	исполнено 23.09.2026
22.09.2026	Поторопить: Поторопить: выезд на полигон в Джизаке	в работе

Переносы сроков за период

Приёмка опытного образца платформы	Срок 02.09.2026 → 16.09.2026 · переносов: 2
Приём наземной станции по соглашению о сотрудничестве	Срок 25.11.2026 → 09.12.2026
Выгрузка данных в субплатформу	Срок 21.09.2026 → 30.09.2026

