

Отчёт за месяц 01.10.2026 — 31.10.2026

Сформирован 06.10, 10:22 • Вымышленные данные

Итоги — за период по журналу изменений. «Что требует внимания» и «Кто держит» — на момент формирования.

Итоги периода

Что сделано за период

1	0	1
закрыто задач	завершено проектов	пройдено вех
33	119	4
новых проектов	новых задач	решений руководителя
1	5	67
исполнено решений	переносов сроков	дней суммарного сдвига

Что требует внимания

На момент формирования отчёта

Ждёт решения: 6 Просрочено: 10 Горит: 19 Зависит от чужих: 7 Молчит: 16 по плану: 150

Ждёт решения	Согласование ТЗ на спутниковую группировку Каримов А. · Спутниковая миссия «Навоий-2»	ждёт 6 дн
Ждёт решения	Космик мониторинг маълумотлари асосида яйловлар деградацияси харитаси тайёрлансин. Юсупова Д. · ПК-312 · 6-банд	ждёт 6 дн
Ждёт решения	Внесение проекта постановления в Кабинет министров Юсупова Д. · Постановление о порядке обмена геоданными	ждёт 2 дн
Ждёт решения	Дастурни амалга ошириш бўйича идоралараро ишчи гуруҳ таркиби тасдиқлансин. Каримов А. · ВМК-512 · 5-банд	ждёт 2 дн
Ждёт решения	Постановление о порядке обмена геоданными Юсупова Д.	ждёт 2 дн
Ждёт решения	Смета конгресса на следующий год внесена в Кабмин Юсупова Д. · IAC-2028: Международный астронавтический конгресс в Ташкенте	ждёт 1 дн
Просрочено	3-банд. Космик технологиялар соҳасида кадрлар тайёрлаш ва малакасини ошириш дастури ишлаб чиқилсин ҳамда Вазирлар Маҳкамасига киритилсин. Каримов А. · ПФ-155 · 3-банд	просрочено 12 дн
Просрочено	Приёмка опытного образца платформы Турсунов Б. · Геопортал агентства	просрочено 9 дн
Просрочено	Площадка станции приёма в Самарканде Турсунов Б. · Наземная инфраструктура ДЗЗ 2026–2030	просрочено 8 дн
Просрочено	Договор на каналы связи наземной станции Каримов А. · Узбектелеком	просрочено 5 дн

и ещё 48 строк — на Пульте

Кто держит

Кому звонить первым?

Каримов А.	ждёт решения 2 · просрочено 3 · горит 6 · зависит от чужих 1
Юсупова Д.	ждёт решения 4 · просрочено 1 · горит 4 · зависит от чужих 2 · молчит 2
Турсунов Б.	просрочено 3 · горит 1 · зависит от чужих 2 · молчит 9
Рахимов Ш.	просрочено 2 · горит 4 · зависит от чужих 1 · молчит 2
Абдуллаева Н.	просрочено 1 · горит 3 · зависит от чужих 1 · молчит 3

Решения руководителя за период

01.10.2026	Эскалировать: Эскалировать: письмо в Минэкологии	исполнено 06.10.2026
02.10.2026	Поторопить: Приёмка опытного образца платформы	исполнено 04.10.2026
03.10.2026	Поторопить: Поторопить: выезд на полигон в Джизаке	в работе

Переносы сроков за период

Приёмка опытного образца платформы	Срок 13.09.2026 → 27.09.2026 · переносов: 2
Геопортал агентства	Срок 05.11.2026 → 05.12.2026
Приём наземной станции по соглашению о сотрудничестве	Срок 06.12.2026 → 20.12.2026
Выгрузка данных в субплатформу	Срок 02.10.2026 → 11.10.2026