

Отчёт за неделю 21.09.2026 — 27.09.2026

Сформирован 27.09, 11:14 • **Вымышленные данные**

Итоги — за период по журналу изменений. «Что требует внимания» и «Кто держит» — на момент формирования.

Итоги периода

Что сделано за период

2	0	1
закрыто задач	завершено проектов	пройдено вех
22	68	5
новых проектов	новых задач	решений руководителя
1	5	67
исполнено решений	переносов сроков	дней суммарного сдвига

Что требует внимания

На момент формирования отчёта

Ждёт решения: 3 Просрочено: 4 Горит: 11 Зависит от чужих: 1 Молчит: 7 по плану: 81

• Ждёт решения	Согласование ТЗ на спутниковую группировку Каримов А. · Спутниковая миссия «Навоий-2»	ждёт 6 дн
• Ждёт решения	Внесение проекта постановления в Кабинет министров Юсупова Д. · Постановление о порядке обмена геоданными	ждёт 2 дн
• Ждёт решения	Постановление о порядке обмена геоданными Юсупова Д.	ждёт 2 дн
• Просрочено	Приёмка опытного образца платформы Турсунов Б. · Геопортал агентства	просрочено 9 дн
• Просрочено	Аналитическая справка по засухе для Кабинета министров Рахимов Ш. · Цикл мониторинга: засуха-2026	просрочено 3 дн
• Просрочено	Сведения по поручению ПФ-155 §5.1 Рахимов Ш.	просрочено 1 дн
• Просрочено	Поторопить: выезд на полигон в Джизаке Каримов А. · Выезд на полигон в Джизаке	просрочено 1 дн
• Горит	Получение космических снимков Рахимов Ш. · Цикл мониторинга: паводки	срок сегодня
• Горит	Позвонить в Минфин по смете миссии на следующий год Каримов А.	срок сегодня
• Горит	Отбор участников пилота с Минсельхозом Абдуллаева Н. · Пилот: мониторинг посевов	срок сегодня

и ещё 16 строк — на Пульте

Кто держит

Кому звонить первым?

Каримов А.	ждёт решения 1 · просрочено 1 · горит 2
Юсупова Д.	ждёт решения 2 · горит 3 · зависит от чужих 1 · молчит 1
Рахимов Ш.	просрочено 2 · горит 2
Турсунов Б.	просрочено 1 · горит 1 · молчит 3
Абдуллаева Н.	горит 3 · молчит 3

Решения руководителя за период

22.09.2026	Эскалировать: Эскалировать: письмо в Минэкологии	исполнено 27.09.2026
23.09.2026	Поторопить: Приёмка опытного образца платформы	исполнено 25.09.2026
24.09.2026	Поторопить: Поторопить: выезд на полигон в Джизаке	в работе

Переносы сроков за период

Приёмка опытного образца платформы	Срок 04.09.2026 → 18.09.2026 · переносов: 2
Геопортал агентства	Срок 27.10.2026 → 26.11.2026
Приём наземной станции по соглашению о сотрудничестве	Срок 27.11.2026 → 11.12.2026
Выгрузка данных в субплатформу	Срок 23.09.2026 → 02.10.2026

