

Отчёт за неделю 28.09.2026 — 04.10.2026

Сформирован 29.09, 18:17 • Вымышленные данные

Итоги — за период по журналу изменений. «Что требует внимания» и «Кто держит» — на момент формирования.

Итоги периода

Что сделано за период

8	0	1
закрыто задач	завершено проектов	пройдено вех
32	126	12
новых проектов	новых задач	решений руководителя
1	5	67
исполнено решений	переносов сроков	дней суммарного сдвига

Что требует внимания

На момент формирования отчёта

Ждёт решения: 4 Просрочено: 7 Горит: 11 Зависит от чужих: 1 Молчит: 9 по плану: 129

• Ждёт решения	Согласование ТЗ на спутниковую группировку Каримов А. · Спутниковая миссия «Навоий-2»	ждёт 7 дн
• Ждёт решения	Внесение проекта постановления в Кабинет министров Юсупова Д. · Постановление о порядке обмена геоданными	ждёт 3 дн
• Ждёт решения	Постановление о порядке обмена геоданными Юсупова Д.	ждёт 3 дн
• Ждёт решения	Смета конгресса на следующий год внесена в Кабмин Юсупова Д. · IAC-2028: Международный астронавтический конгресс в Ташкенте	ждёт 2 дн
• Просрочено	Приёмка опытного образца платформы Турсунов Б. · Геопортал агентства	просрочено 10 дн
• Просрочено	Площадка станции приёма в Самарканде Турсунов Б. · Наземная инфраструктура Д33 2026–2030	просрочено 9 дн
• Просрочено	Аналитическая справка по засухе для Кабинета министров Рахимов Ш. · Цикл мониторинга: засуха-2026	просрочено 4 дн
• Просрочено	Сведения по поручению ПФ-155 §5.1 Рахимов Ш.	просрочено 2 дн
• Просрочено	Получение космических снимков Рахимов Ш. · Цикл мониторинга: паводки	просрочено 1 дн
• Просрочено	Отбор участников пилота с Минсельхозом Абдуллаева Н. · Пилот: мониторинг посевов	просрочено 1 дн

и ещё 22 строк — на Пульте

Кто держит

Кому звонить первым?

Каримов А.	ждёт решения 1 · просрочено 1 · горит 3
Юсупова Д.	ждёт решения 3 · горит 4 · зависит от чужих 1 · молчит 1
Рахимов Ш.	просрочено 3 · горит 1
Турсунов Б.	просрочено 2 · горит 1 · молчит 5
Абдуллаева Н.	просрочено 1 · горит 2 · молчит 3

Решения руководителя за период

Решений за период не было.

Переносы сроков за период

Приёмка опытного образца платформы	Срок 05.09.2026 → 19.09.2026 · переносов: 2
Геопортал агентства	Срок 28.10.2026 → 27.11.2026
Приём наземной станции по соглашению о сотрудничестве	Срок 28.11.2026 → 12.12.2026
Выгрузка данных в субплатформу	Срок 24.09.2026 → 03.10.2026

